

NAME?	2020				SZ?	2021				SZ?	2022				SZ?	*SZ = Status Zielerreichung	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen (Handlungsziele erreicht)	In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend (Handlungsziele nur teilweise erreicht)			
	Aktivität	I	II	III		VI	Ist-Status	I	II		III	IV	Ist-Status	I					II	III	IV
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	x							x												
	Sitzung LEADER-Erweiterungsgremium Vorstand	x	x	xx	x		4	x	x	x	x		4	x	x	x	x				
	Jahr File zur Koordinierung von regionalen Akteuren, Konzepten und Prozessen	xx	xxx	xx	xxx			xx		xx			xx	xxx	xx	xxx					
	Fachbeiratsreffen																				
	Arbeitskreistreffen aller Arbeitskreise																				
	Arbeitskreistreffen Lands- u. Siedlungsentwicklung		x				1 Sitzung														
	Arbeitskreistreffen Kultur, Freizeit und Tourismus		x				2 Sitzungen														
	Arbeitskreistreffen Generationenfreundlicher Lebensraum				x		1 Sitzung														
	Arbeitskreistreffen Regionale Wirtschaft		x		x		Während Corona eingeschlafen														
	Arbeitskreistreffen Klimaschutz	x		x			gemäß Infos der Fachstelle für Klimaschutz									1 Sitzung					
	Arbeitskreistreffen Öffentlichkeitsarbeit	x	x	x	x		4 Sitzungen	x	x	x	x		4 Sitzungen	x	x	x	x				
	Workshops für Projektträger		x				individuelle Angebote														
	Regionalkonferenz			x			laut LES gestrichen														
	Jugendveranstaltung						verschoben														
Fortschreibung Aktionsplan				x		Vorstellung aktueller Stand in der Dezember-Sitzung Vorstand				x											
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring	x	x	x	x		laufende quartalsmäßige Überprüfung durch das LAG-Management	x	x	x	x		x	x	x	x					
	Evaluierung										x										
	Bilanzworkshop						Anfang 2018 im Rahmen der Evaluierung							x							
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht	x					wegen Corona nur schriftlich								x						
	Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen						DVS-Fortbildung; Fortbildung online														
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	xx	xxx	xx	xx		Berichte zu: Neues Logo (Nah) gutt. AK-Termine, Regio App, neue Siegel-Inhaber, Mitwirkung Forum Z. Herbstmarkt, etc.														
	Homepage/Internet	x	x	x	x		fortlaufend														
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	x	x	x	x		Homepage: unter Aktuelles Anfang und Ende des Jahres WLA-Zeitung: laufende Information zu den LEADER-Projekten und zum Prozess (LAG-Block)	x	x	x	x		x	x	x	x					
	WLA-Zeitung	x	x	x	x		4 x														
	Austausch mit DVS und BR				x		2 x jährlich														
	Koordinationsstellen für Kooperationsprojekte	x	x	x	x		Geräten der Zeitgeschichte, Lechfeldschicht, CDM, Hauslebenswert	x	x	x	x			x	x	x					
Bayrisches Vernetzungstreffen LEADER																					
	Jahr 2020				SZ?	Jahr 2021				SZ?	Jahr 2022				SZ?	*SZ = Status Zielerreichung	Ziel erreicht (LAG-Beschluss vorliegend, Projekt laufend) In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend (Projektgespräche erfolgt)	Keine Aktivität / Umsetzung verzögert (Projektgespräche nicht erfolgt)			
Aktivität	I	II	III	VI	Status	I	II	III	IV	Status	I	II	III	IV	Status	Milesteine / Handlungsziele	x = LAG-Beschluss				
Aufbau eines zentralen Erhaltungsgartens für die Kennortsortenvielfalt in Nordstreuens	x	x			Umsetzung erfolgt											LAG Beschluss 2. Quartal 2019					
Streuobst - Dezentraler Erhaltungsgarten und Ausbildung Obstbaumwart	x	x			Umsetzung erfolgt											LAG Beschluss 2. Quartal 2019					
Wiltelsbacher Erinnerungsorte - Themenweg mit Garten der Zeitgeschichte	x	x			Umsetzung erfolgt											LAG Beschluss 2. Quartal 2019					
P. Okoprofi Schule		x			Umsetzung erfolgt											LAG Beschluss 2. Quartal 2017					
CDM-Region - Clean Development Mechanism als CO2-Ausgleich in der Region				x	jährliche Infoveranstaltung				x					x		LAG Beschluss 4. Quartal 2018					
SP-Neukonzeption Sitz-Ausstellung			x		Umsetzung erfolgt											LAG Beschluss 4. Quartal 2018					
Wiltelsbacher Erinnerungsorte-Projektmanagement					Umsetzung erfolgt											LAG Beschluss 2. Quartal 2019					
Wiltelsbacher Erinnerungsorte-WLA Museum					Umsetzung erfolgt											LAG Beschluss 2. Quartal 2019					

