

Aktionsplan LAG Wittelsbacher Land		Jahr 2017				SZ*	Jahr 2018				SZ*	Jahr 2019				SZ*	*SZ = Status Zielerreichung	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen (Handlungsziele erreicht)
Aktivität		I	II	III	VI	Ist-Status	I	II	III	IV	Ist-Status	I	II	III	IV	Ist-Status	Meilensteine / Handlungsziele	In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend (Handlungsziele nur teilweise erreicht)
																		Keine Aktivität / Umsetzung verzögert (Handlungsziele nicht erreicht)
																		x = Sitzungen/Treffen/Veranstaltungen/Aktionen stattgefunden
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	x															Einmal jährlich, 2018 Vorstandswahl eventuell gesondert	
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium/ Vorstandssitzung	x	x	xx	x	5 Sitzungen											Mindestens viermal jährlich, gemäß Geschäftsordnung §2, 1.	
	Jour Fixe zur Koordinierung von regionalen Akteuren, Konzepten und prozessen	xx xx	xxx	xx xxx	xxx	Einführung von monatlichen jour-fixen mit 1. Vorstandsvorsitzenden, innerhalb der Geschäftsstelle, Teilnahme am Tourismus-jour-fixe des Landkreises/Städten						xxx	xxx	xxx	xxx		Nach Bedarf mind. zweimal jährlich	
	Fachbeiratstreffen																Einmal jährlich	
	Arbeitskreistreffen aller Arbeitskreise																Austausch alle 2 Jahre, statt einmal pro Jahr	
	Arbeitskreistreffen Lands.- u. Siedlungsentwicklung	xx	x		x	3 Sitzungen, 1 Exkursion											nach Bedarf mindestens zweimal jährlich	
	Arbeitskreistreffen Kultur, Freizeit und Tourismus		x			1 Sitzung											nach Bedarf mindestens zweimal jährlich	
	Arbeitskreistreffen Generationenfreundlicher Lebensraum		x		x	1 Exkursion, 1 Sitzung											nach Bedarf mindestens zweimal jährlich	
	Arbeitskreistreffen Regionale Wirtschaft		x		x	1 Sitzung und 1 Exkursion											nach Bedarf mindestens zweimal jährlich	
	Arbeitskreistreffen Klimaschutz	x		x		gemäß Infos der Fachstelle für Klimaschutz											nach Bedarf mindestens zweimal jährlich	
	Arbeitskreistreffen Öffentlichkeitsarbeit	x	x		x	3 Sitzungen											nach Bedarf mindestens zweimal jährlich	
	Workshops für potenzielle Projektträger		x			1 Workshop zum Thema "Zahlungsantrag"											Einmal jährlich	
	Regionalkonferenz			x		am 25. September											2015 als Auftaktveranstaltung und geplant für 2019, 2017: Monitoring, alle Förderprogramme auf einmal vorstellen	
	Jugendveranstaltung																2 Veranstaltungen im Förderzeitraum statt 3	
Fortschreibung Aktionsplan				x	Vorstellung aktueller Stand in der Dezember-Sitzung Vorstand											Laufende Überprüfung, Fortschreibung jeweils Ende des Jahres		
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring	x	x	x	x	laufende quartalsmäßige Überprüfung durch das LAG-Management											Aktionsplan und weitere Monitoringbögen laufend überprüfen	
	Evaluierung																Externe Zwischenevaluierung 2018 statt 2017, externe Abschlussequalisierung für 2020	
	Bilanzworkshop					Anfang 2018 im Rahmen der Evaluierung											Bilanzworkshops geplant für 2017 und 2020	
	Rechenschafts- /Sachstandsbericht	x	x			Mitgliederversammlung: März Ausschuss: Juli											Einmal jährlich in der Mitgliederversammlung und im Kreisentwicklungsausschuss	
	Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen		x		x	DVS-Fortbildung: Juni Fortbildung BR: Oktober											Mindestens zweimal jährlich Teilnahme des LAG-Managements an Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	xx	xxxx	xx	xx	Berichte zu: Neues Logo Na(h) gut!, AK- Termine, Beschilderung Landkreisgrenzen, Befahrung Straßenränder, neue Siegel-Inhaber, Moderation Workshop Gebenhofen, Mitwirkung Forum Z, Herbstmarkt, etc.											Mindestens 6-8 Pressemeldungen /Jahr zu aktuellen Themen/ Projekten	
	Homepage/Internet	x	x	x	x	1. Halbjahr intensive Umstrukturierung, Korrektur, laufende Angleichungen											laufende Umstrukturierung Homepage, statt Umfrage	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	x	x	x	x	Homepage: unter Aktuelles Anfang und Ende des Jahres Wila-Zeitung: laufende Information zu den LEADER-Projekten und zum Prozess (LAG-Block)											Mind. einmal jährlich in der Wittelsbacher Land Zeitung und mind. zweimal jährlich auf der Internetseite	
	Wila-Zeitung	x	x		x	3 mal wie geplant erschienen											3 mal pro Jahr statt 4 mal pro Jahr	
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGn auf Bezirksebene					keine Treffen auf Bezirksebene											Austausch mind. zweimal jährlich	
	Koordinationsstreffen für Kooperationsprojekte	x	xxx	xxx	x	1 Treffen Demenzhilfe Altbaiern, zwei Treffen Quartier Egling a. d. Paar, 1 Treffen Oxenweg, 4 Treffen GP											Je nach Bedarf der Kooperationsprojekte mind. zweimal jährlich	
	Austausch mit DVS und BR		xx	x		Teilnahme an Netzwerktreffen der DVS, Teilnahme am Fachgruppentreffen und Jahresversammlung BR											1-2 mal jährlich, Teilnahme am Jahrestreffen der DVS	
	Bayerisches Vernetzungstreffen LEADER				x	LEADER-Forum Bayern im November 2017 in Beilngries											Teilnahme am jährlichen bayernweiten Vernetzungstreffen des StMLEF	
		Jahr 2017				SZ*	Jahr 2018				SZ*	Jahr 2019				SZ*	*SZ = Status Zielerreichung	Projekt abgeschlossen (Endverwendungsnachweis erfolgt)
																		Ziel erreicht (LAG-Beschluss vorliegend, Projekt laufend)
																		In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend (Projektgespräche erfolgt)
																		Keine Aktivität / Umsetzung verzögert (Projektgespräche nicht erfolgt)
Aktivität		I	II	III	VI	Status	I	II	III	IV	Status	I	II	III	IV	Status	Meilensteine / Handlungsziele	x = LAG-Beschluss

Management Projektschritte	SP: Neugestaltung Burgplatz u. Wegeverbindungen Oberwittelsbach						erstes Projektgespräch erfolgt											1. Quartal 2017 Projektgespräche, 3. Quartal 2017 Erstellung erstes Konzept, 4. Quartal LAG-Beschluss; LAG-Beschluss 2. Quartal 2019 als Kooperationsprojekt	
	SP: „Grünzug an der Paar“ – Park an der Paartalbahn“						erstes Projektgespräch erfolgt											1. Quartal 2017 Projektgespräche, 3. Quartal 2017 LAG-Beschluss, 1./2. Quartal 2018 Umsetzung	
	SP: Erlebnis Ecknach						LAG-Beschluss 2016 und ZWB vorliegend											1. Quartal 2017 Start Bauarbeiten, 3. Quartal 2017 Abschluss der Bauarbeiten	
	KP: Streuobsterfassung Nordschwaben						LAG-Beschluss 2016 vorliegend, Auftakt erfolgt, regionale Kartierung abgeschlossen											3. Quartal 2017 Auftaktveranstaltung, 3./4. Quartal 2017 Beginn der Kartierung, Abschluss Gesamtprojekt 2019	
	Aufbau eines zentralen Erhaltungsgartens für die Kernobstsortenvielfalt Nordschwabens																	LAG Beschluss 2. Quartal 2019	
	Streuobst - Dezentraler Erhaltungsgarten und Ausbildung Obstbaumwart																	LAG Beschluss 2. Quartal 2019	
	SP: Erfassung Grünsäume an landkreiseigenen Straßen						Projekt laufend, jedoch voraussichtlich ohne LEADER											2017 Projektgespräche und Erstellung Pflegekonzept, 1. Quartal 2018 LAG-Beschluss, Beginn der Maßnahmen	
	SP: Energieoptimiertes Bauen						LAG-Beschluss 2016 vorliegend, laufende Vorträge und Beratungen											2. Quartal Beginn der Vortragsreihen und Beratungen	
	P: Ökoprot Schule		x				LAG-Beschluss April 2017, Antrag wird vom AELF bearbeitet												
	EZ 2	Klimafreundliche Dächer im WiLa																LAG Beschluss 4. Quartal 2018	
	CDM-Regio - Clean Development Mechanism als CO2-Ausgleich in der Region																	LAG Beschluss 2. Quartal 2019	
	P: Energieeffizienz am Gebäudebestand						LAG Beschluss 2016, laufende Spaziergänge und Stammtische											1. Quartal 2017: Start mit Pilot-Thermographie-Spaziergängen, 2.-4. Quartal Durchführung Maßnahmen, 2018 laufende Durchführung der Maßnahmen	
	SP: Einrichtung Bauernhofcafé mit Kinderspielplatz																	über Diversifizierung beantragt	
	SP: Neukonzeption Sisi-Ausstellung						erste Projektgespräche erfolgt, aktuell in Vorbereitung, LAG-Beschluss 2018											1. Quartal 2017 Projektgespräch Konzept, 3./4. Quartal 2017 LAG-Beschluss, 4. Quartal 2017/1. Quartal 2018 Umsetzung; LAG-Beschluss 4. Quartal 2018	
	P: Neukonzeption Ausstellung im Wittelsbacher Schloss		x				LAG-Beschluss April 2017, Projekt in Umsetzung												
	EZ 3	Wittelsbacher Erinnerungsorte-Projektmanagement																LAG Beschluss 2. Quartal 2019	
	Wittelsbacher Erinnerungsorte-WiLa Museum																	LAG Beschluss 2. Quartal 2019	
	KP: Wittelsbacher Erinnerungsorte-Garten der Zeitgeschichte																	LAG Beschluss 2. Quartal 2019	
	Besinnungsweg Derching																	LAG Beschluss 1. Quartal 2019	
	Lechfeldschlacht - Station Kissing																	LAG Beschluss 3. Quartal 2019	
	Lechfeldschlacht - Station Todtenweis																	LAG Beschluss 4. Quartal 2019	
	KP: Digitaler Geschichtspfad „Schlacht auf dem Lechfeld“			x			LAG-Beschluss September 2017, Antrag wird vom AELF bearbeitet											1./2. Quartal 2017 Projektgespräche und Abschluss der Planungen, 3. Quartal LAG-Beschluss, ab 3./4. Quartal 2017 Beginn der Installationen; Va-im Frühjahr in Augsburg - Start Herbst 2019	
	EZ 4	SP: Generationenpark Aindling					LAG-Beschluss 2016, Eröffnung im September											1. Quartal 2017 Start der Arbeiten, Abschluss 2./3. Quartal 2017	
	SP: Bürgerbus im Markt Pöttmes und Gemeinde Baar																	Gemeinderatsbeschluss 2016: vorerst nicht umsetzen	
Generationenmobil Petersdorf																	LAG Beschluss 3. Quartal 2019		
KP: Hauslebenswert Egling																	LAG Beschluss 1. Quartal 2019		
SP: Wochenmarkt Aichach						keine Projektgespräche erfolgt											3. Quartal 2017 Projektgespräche, 1. Quartal 2018 LAG-Beschluss		
EZ 4	P: Einrichtung Schaubackstube mit Getreidelehrpfad					LAG-Beschluss 2016, Projekt laufend											3. Quartal Eröffnung 2017; 2. Quartal 19: Getreidelehrpfad		
Coworking Space Schmiechen																	LAG Beschluss 2. Quartal 2019		
P: Erweiterung Lehrbienenstand Aichach						LAG-Beschluss 2016, Projekt laufend, Eröffnung im Frühjahr 2018											1. Quartal 2017 Beginn der Arbeiten, 4. Quartal Abschluss der Arbeiten; 2. Quartal 2019: Eröffnung		
EZ 6	SP: Standortbroschüre																Wird ohne LEADER für die Region umgesetzt		
SP: LAG-Management und Öffentlichkeitsarbeit						Projekt laufend											Wieder 4 Ausgaben pro Jahr WiLa-Zeitung seit 2019; Facebook, Presse laufend, Stelle laufend		
SP: Imagefilm und –broschüre Aichach						erste Projektgespräche erfolgt											2. Quartal 2017 weitere Projektgespräche, 4. Quartal LAG-Beschluss		
SP: LAG-Management																	Öffentlichkeitsarbeit in LAG-Management integriert		